



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทราย
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)และแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา(มค.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ค่าปรับปรุงถนนซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร จากบริเวณบ้าน นายซุบไปถึงสะพานข้ามคลองแครายเก่า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทสะพาน	2	สอบราคา	15 ธ.ค. 57	15 ธ.ค. 57- 26 ธ.ค. 57	16 ม.ค. 58	90	30 เม.ย. 58	งบปี 2557
2	- ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางทองหล่อ อยู่บ่วง หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด ตั้งงบประมาณไว้ 300,000.- บาท	4	สอบราคา	26 ม.ค.58	26 ม.ค. - 6 ก.พ. 58	18 ก.พ.58	90	1 มิ.ย.58	งบปี 2556
3	- ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสี่แยกบ้านนายสมบูรณ์ สุขผล หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด ตั้งงบประมาณไว้ 500,000.-บาท	5	สอบราคา	26 ม.ค.58	26 ม.ค. - 6 ก.พ. 58	18 ก.พ.58	90	1 มิ.ย.58	งบปี 2556
4	ประเภทเขื่อน - ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเขียบคลองสี่ว่าดากล่อม หมู่ที่ 1 จากบริเวณ สุดเขตตำบลสวนหลวงไปทางสะพานโยธาธิการ ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด ตั้งงบประมาณไว้ 900,000.-บาท	6	สอบราคา	21 เม.ย. 58	21 เม.ย. 58 - 6 พ.ค. 58	18 พ.ค. 58	90	26 ส.ค. 58	งบปี 2556

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา(ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
5	- ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองแครายเก่า หมู่ที่ 2 จากบริเวณสะพานปูนข้ามคลองแครายเก่าไปทางบ้านนางหวี ม่วงกลม ระยะทาง 45 เมตร และต่อจากเขื่อนเดิมไปทางบ้านนายแบงค์ ล้อมสุชา ระยะทาง 55 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามประกาศ อบต.แครายเรื่องการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 4/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556) ตั้งงบประมาณไว้ 900,000.-บาท ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	7	สอบราคา	21 เม.ย. 58	21 เม.ย. 58 - 6 พ.ค. 58	18 พ.ค. 58	90	26 ส.ค. 58	งบปี 2556
6	- ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองหมื่นปารมย์สุขราษฎร์ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 80 เมตร จากเขื่อนเดิมไปถึงบริเวณบ้านนายวิรัช ห้วยเรไร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด	8	สอบราคา	18 พ.ค. 58	18 พ.ค.58 1 มิ.ย. 58	11 มิ.ย. 58	90	18 ก.ย. 58	งบปี 2557
7	- ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 90 เมตร จากเขื่อนเดิมไปถึงบริเวณบ้านนายหวี รอดแจ่ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด	9	สอบราคา	18 พ.ค. 58	18 พ.ค.58 1 มิ.ย. 58	11 มิ.ย. 58	90	18 ก.ย. 58	งบปี 2557