



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทราย
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา(ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -ค่าวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ยาว 11 เมตร บริเวณบ้าน นายทองหล่อ อยู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แครายกำหนด	14	สอบราคา	20 ม.ค.58	20 ม.ค.58 - 3 ก.พ.58	12 ก.พ.58	30	25 มี.ค.58	
2	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เลียบคลองสี่วาตากล่อม เขื่อนเดิมบริเวณบ้านนายประทุม คะจิตแถม ไปทางสะพานโยธาธิการ ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แคราย กำหนด	18	สอบราคา	10 มี.ค.58	10 มี.ค.58 - 24 มี.ค.58	3 เม.ย.58	60	12 มิ.ย.58	
3	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เลียบคลองแครายเก่า ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางบ้านนายแบงค์ ล้อมสุขา ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.แคราย กำหนด	19	สอบราคา	10 มี.ค.58	10 มี.ค.58 - 24 มี.ค.58	3 เม.ย.58	60	12 มิ.ย.58	
4	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เลียบคลองหมื่นปรารมย์ สุขราษฎร์ ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางบ้านนายบัญญัติ อยู่เล็ก ระยะทาง 70 เมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.แคราย กำหนด	20	สอบราคา	23 มี.ค.58	23 มี.ค.58 - 7 เม.ย.58	20 เม.ย.58	60	1 ก.ค.58	
5	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เลียบคลองหมื่นปรารมย์ สุขราษฎร์ ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางตำบลคลองมะเดื่อ ระยะทาง 100 ม. รายละเอียดตามแบบที่อบต.แคราย กำหนด	21	สอบราคา	23 มี.ค.58	23 มี.ค.58 - 7 เม.ย.58	20 เม.ย.58	60	1 ก.ค.58	
6	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เลียบคลองกระทุ่มแบน ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางบ้านนายทวี รอดแจ่ม ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แคราย กำหนด	22	สอบราคา	23 มี.ค.58	23 มี.ค.58 - 7 เม.ย.58	20 เม.ย.58	60	1 ก.ค.58	

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา(ผค.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
7	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -ค่าขยายสะพาน หมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านแคราย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แคราย กำหนด	25	สอบราคา	27 เม.ย.58	27 เม.ย.58 - 15 พ.ค.58	27 พ.ค.58	120	30 ก.ย.58	
8	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน -ค่าจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	23	สอบราคา	11 พ.ค.58	11 พ.ค.58 - 25 พ.ค.58	4 มิ.ย.58	30	15 ก.ค.58	