



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทราย
เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลทราย จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา(ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -ค่าขยายสะพานหมู่ที่ 2 บริเวณสี่แยกโรงเรียนบ้านแคราย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แคราย กำหนด (งบ 2,000,000.-บาท)	1	สอบราคา	3 พ.ย. 58	3 พ.ย. 58 -16 พ.ย. 58	26 พ.ย. 58	90	29 ก.พ. 59	งบปี 2558
2	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เลียบคลองสี่วาตากล่อมเขื่อนเดิม บริเวณบ้านนายประชุม คะจิตแหม ไปทางสะพานโยธาธิการ ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แคราย กำหนด (งบ 1,000,000.-บาท)	2	สอบราคา	9 พ.ย.58	9 พ.ย.58 -20 พ.ย.58	2 ธ.ค.58	60	4 ก.พ.59	งบปี 2558
3	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เลียบคลองแครายเก่าต่อจากเขื่อนเดิม ไปทางบ้านนายแบงค์ ล้อมสุขา ระยะทาง 80 เมตร รายละเอียดตามแบบที่อบต.แคราย กำหนด (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามประกาศ อบต.แคราย เรื่องการโอนเงิน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) (งบ 800,000.-บาท)	3	สอบราคา	9 พ.ย.58	9 พ.ย.58 -20 พ.ย.58	2 ธ.ค.58	60	4 ก.พ.59	งบปี 2558
4	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 เลียบคลองหมื่นปรารมภ์สุขราษฎร์ เริ่มต้นจากบริเวณที่ดินของนางจรรุภา อ่างทอง ไปทางหอดังน้ำบ้านนายบุญญิต อยู่เล็ก ระยะทาง 50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แคราย กำหนด (แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามประกาศ อบต. แคราย เรื่องการโอนเงินและแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2558 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558) (งบ 500,000.-บาท)	4	สอบราคา	9 พ.ย.58	9 พ.ย.58 -20 พ.ย.58	2 ธ.ค.58	60	4 ก.พ.59	งบปี 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนคราย

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา(ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดขึ้น ของภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
5	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค -ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เลียบคลองหมื่นปรารมย์ สุขราษฎร์ ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางตำบลคลองมะเดื่อ ระยะทาง 100 ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นครายกำหนด (งบ 1,000,000.-บาท)	5	สอบราคา	9 พ.ย.58	9 พ.ย.58 -20 พ.ย.58	2 ธ.ค.58	60	4 ก.พ.59	งบปี 2558
6	-ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เลียบคลองกระทุ่มแบน ต่อจากเขื่อนเดิมไปทางบ้านนายทวี รอดแจ่ม ระยะทาง 100 เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นครายกำหนด (งบ 1,000,000.-บาท)	6	สอบราคา	9 พ.ย.58	9 พ.ย.58 -20 พ.ย.58	2 ธ.ค.58	60	4 ก.พ.59	งบปี 2558
7	-ค่าวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ยาว 11 เมตร บริเวณบ้าน นายทองหล่อ อยู่บ้านรุ่ง รายละเอียดแบบที่ อบต.นครายกำหนด (งบ 223,500.-บาท)	9	สอบราคา	-	-	-	30	11 ก.ย. 58	งบปี 2558 สัญญาจ้าง 36/งป.2558 ลว. 7 ก.ย.58
8	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน -ค่าจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (งบ 400,000.-บาท)	10	สอบราคา	14 ธ.ค.58	14 ธ.ค.58 25 ธ.ค.58	6 ม.ค.59	30	9 กพ.59	งบปี 2558

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคราย

ลำดับที่	รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา(ผต.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้าภายใน	กำหนดยื่น ซองภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
9	ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - ค่าปรับปรุงถนนซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 195 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตรม. จากบริเวณบ้านนายซุบไปถึง สะพานข้ามคลองแครายเก่า รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด (งบ 1,100,000.-บาท)	12	สอบราคา	15 ธ.ค.58	15 ธ.ค.58 -28 ธ.ค.58	8 ม.ค.58	90	12 ม.ค.59	งบปี 2557
10	- ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองหมื่นปารมย์สุทธาษฎร์ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 80 เมตร จากเขื่อนเดิมไปถึงบริเวณบ้านนายวิรัช ห้วยเรไร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด (งบ 950,000.-บาท)	13	สอบราคา	9 พ.ย.58	9 พ.ย.58 -20 พ.ย.58	2 ธ.ค.58	60	4 ก.พ.59	งบปี 2557
11	- ค่าก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 90 เมตร จากเขื่อนเดิมไปถึงบริเวณบ้านนายทวี รอดแจ่ม รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแครายกำหนด (งบ 990,000.-บาท)	14	สอบราคา	9 พ.ย.58	9 พ.ย.58 -20 พ.ย.58	2 ธ.ค.58	60	4 ก.พ.59	งบปี 2557